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Örnek Doldurulmuş Mantıksal Çerçeve Formu

· Aşağıda yer alan hedef, faaliyet ve hesaplamalar gerçek maliyetleri yansıtmamaktadır. Örnek olması için hazırlanmıştır.

	
	PROJE MANTIĞI


	GÖSTERGELER

Projenin özel hedefine ve alt hedeflerine ulaşıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır? Göstergeler doğrulanabilir ve mümkün olduğunca sayısal olmalıdır.
	DOĞRULAMA KAYNAKLARI

Hedeflere ulaşıldığına dair göstergelerin tespiti ve değerlendirilmesi için kullanılacak kaynaklar nelerdir?
	VARSAYIMLAR 

(DIŞSAL KOŞULLAR)

Proje sonuçlarına ulaşmak için gerekli, proje yürütücüsünün kontrolünde olmayan “dışsal” koşullar nelerdir? 

	Ana Hedef Projenin katkı yapması beklenen genel/ ideal amaç
	A türünün yuvalarını, yavrularını ve üreme habitatlarını yerel düzeyde korumak ve bu konuda ilgili gruplara koruma bilinci kazandırmak. 


	
	
	

	Projenin Hedefi Genel amaca katkıda bulunmak için proje bitiminde ulaşılmak istenen, gerçekleşmesi mümkün hedef


	A türünün bireylerinin başarılı bir şekilde kuluçka süresini tamamlamasını ve yuvadan çıkan yavrularının başarılı şekilde yuvadan ayrılmasını sağlamak, yerel halkın türe ve yaşama alanına karşı koruyucu bir yaklaşımla hareket etmesini sağlamak.
	· Üreme sezonu içinde tüm yuvaların % 80’i başarılı bir şekilde kuluçka sürelerini tamamladı.

· Yuvadan çıkan yavruların % 80’i sağlıklı şekilde yuvadan ayrıldı.

· Yavru bireylerin ölüm oranı % 50 azaldı.
	· Geçmiş yıllarda yapılan bilimsel çalışma sonuçları (xx)
· T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın raporları
                          
	Doğal ölümler, doğal nedenlerden dolayı kuluçka sürelerinin tamamlanamaması

	Alt Hedefler (Çıktılar) 

Projenin amacına ulaşabilmesi için gerekli olan kısa dönemli hedefler (projenin somut ürünleri)
	
	
	
	

	Alt Hedef/Çıktı 1
	Erozyon, deniz taşkınları sonucu su baskını riski taşıyan yuvaların daha güvenli bölgelere transferi sağlandı.
	· Su baskını ve erozyon riski taşıyan yuvalar tespit edildi.

· Su baskını ve erozyon riski taşıyan yuvaların % 80’i daha güvenli bölgelere aktarıldı.
· Transfer faaliyetleri fotoğraflandı ve raporlandı.
	· Geçmiş yıllarda yapılan bilimsel çalışma sonuçları (xx)

· Proje dönemindeki sonuçları içeren rapor 
· Arazi çalışmasından fotoğraflar
	Meteorolojik nedenlere bağlı aşırı yağışlar ve sel baskınları

	Alt Hedef/Çıktı 2
	Yırtıcıların yuvalara verdikleri tahribatın önlenmesi için kum altı ve kum üstü tel kafesler yuvalara yerleştirildi.
	· Çakal ve sokak köpeklerinin tahribatı % 75 oranında azaldı.
· Arazi çalışmaları fotoğraflandı ve raporlandı.
	· Geçmiş yıllarda yapılan bilimsel çalışma sonuçları 

· Proje dönemindeki sonuçları içeren rapor 
· Arazi çalışmasından fotoğraflar
	Genetik yapı ve öngörülemeyecek çevresel faktörler sonucu doğal ölümlerin fazla olması

	Alt Hedef/Çıktı 3
	Türün yaşam alanındaki sokak köpekleri en yakın bakım evine transfer edildi.
	· Türün yaşam alanındaki sokak köpeklerinin sayısı % 75 oranında azaldı.
· Arazi çalışmaları fotoğraflandı ve raporlandı.
	· X Belediyesi Veterinerlik Şefliği verileri
· Proje dönemindeki sonuçları içeren rapor 
	Göç ve yer değiştirme davranışlarından dolayı sokak köpeklerinin yakalanamaması

	Alt Hedef/Çıktı 4
	Yavru bireylerin sağlıklı şekilde yuvadan ayrılabilmesi için yaşam alanındaki katı atık kirliliği bertaraf edildi.
	· Türün yaşam alanının % 90’ı çöplerden arındırıldı.
· Arazi çalışmaları fotoğraflandı ve raporlandı.
	· X Kaymakamlığı geçmiş yıllara ait raporlar

· X Belediyesi kayıtları 
· Önceki yıllarda yapılan bilimsel çalışma sonuçları (xx)
	X ve Y nehri taşkınlarından ve kumsalı günü birlik kullanan ziyaretçilerin aktivitesinden dolayı katı atık kirliliğinin nüksetmesi


	Alt Hedef/Çıktı 5
	Türün yaralanma ve tesadüfi yakalanmasının azaltılması amacıyla x grubuna yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
	· X grubunun Y faaliyetleri sonucu yaralanmaya ve tesadüfi yakalanmalara bağlı ölüm oranı % 50 azaldı.
· X grubundan gelen yaralı birey ihbarında artış
	· Geçmiş yıllarda yapılan bilimsel çalışma sonuçları  (xx)

· Eğitim ve toplantı notları ve alınan kararlar
	· Doğal ölümler

· X grubunun A türünün yaralanma ve zarar görmesine kayıtsız kalması 

	Alt Hedef/Çıktı 6
	Yerelde koruma çalışmalarının sağlanabilmesi için, ilköğretim öğrencilerine yönelik anket ve bilgilendirme toplantıları yapıldı.
	· Proje sonrasında türe yönelik tehditlerin bildirilmesi için öğrenciler tarafından yapılan ihbar sayısı arttı. 
· Eğitim öncesi ve sonrası anket çalışmalarında, öğrencilerin A türü ve koruma çalışmaları konusunda % 75 oranında olumlu yönde bilgi artışı gözlendi.
	· Eğitim anketleri sonuçları

· Proje sonuç raporu
· Okullardan gelen ihbar telefonları

· x Kaymakamlığı ve x Belediyesi anket çalışmaları
	 B İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılması planlanan anket çalışması ve eğitim faaliyetleri için izin alınamaması

	Alt Hedef/Çıktı 7
	Yerel halka yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılarak, yerel halkın koruma çalışmalarına katılımı sağlandı.
	· Proje sonrasında yerel halktan gelen, türe yönelik tehditlerin bildirildiği ihbar sayısı arttı. 
· Yaralı birey ve yaralı yavru sayısında azalış gözlendi.
	· x Kaymakamlığı ve x Belediyesi anket çalışmaları
· Proje sonuç raporu

· Yerel halktan gelen ihbar telefonları
	Yerel halkın A türü üzerine gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katılım sağlamaması


	
	FAALİYET 
Beklenen çıktıları elde etmek için proje süresince uygulanacak faaliyetler. Faaliyetler ‘zamanlı’, ‘erişilebilir’, ‘kesin’, ‘iyi tanımlanmış’ ve mümkün olduğunca ‘ölçülebilir’ olmalıdır.


	FAALİYETLER İÇİN GEREKLİ GİRDİLER

İnsan kaynakları, ekipman, ulaşım, baskı, tasarım, kırtasiye vb. giderler
	TAHMİNİ MALİYETLER

Faaliyetler için gerekli olan girdilerin tahmini maliyetleri
	VARSAYIMLAR 

(DIŞSAL KOŞULLAR)

Proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli “dışsal” koşullar

	Faaliyet 1
	Basılı görünürlük malzemelerinin projenin ilk 3 ayı içerisinde hazırlanması
	· 5 adet 300x200 cm ebatlarında A türünün korunmasına yönelik uyarı tabelası
· 2000 adet 70x50 cm ebadında poster
· 2000 adet A4 formatında katlanabilir broşür
· İlköğretim öğrencilerine yönelik 2500 adet etiket 
	· 5 x 600,00 TL (WWF-Türkiye)
· 2000 x 1 TL (WWF-Türkiye)
· 2000 X 0,5 TL (WWF-Türkiye)
· 2500 x 0,3 TL (WWF-Türkiye)

	· Proje ofisi belirlendi

· Basım işlerini gerçekleştirebilecek bir matbaa bulundu

	Faaliyet 2
	· 50 kişilik X grubuna yönelik, 2 grup halinde, her grup birer haftalık zaman içinde 3’er günlük eğitimlerin verilmesi- projenin 5.ayında gerçekleştirilecek.
· İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine yönelik, 5 grup, her grup birer haftalık zaman içinde 3’er günlük eğitimlerin verilmesi- projenin 3. ayında gerçekleştirilecek.
· Yerel halka yönelik, 2 grup, her grup birer haftalık zaman içinde 3’er gün olmak üzere eğitimlerin verilmesi- projenin 7.ayında gerçekleştirilecek.
	· 1 eğitmen x 27 gün 
· 1 adet taşınabilir bilgisayar

· 1 adet projeksiyon cihazı 
· 1 adet yazıcı, 

· 12 günlük eğitim salonu kirası (okul eğitimleri sınıflarda verilecektir.)
· Eğitimler kapsamında ulaşım için 1 aylık araç kirası


	· 27 x 100,00 TL (WWF-Türkiye)
· 1 x 1.500,00 TL (WWF-Türkiye)
· 1 x 1.000,00 TL (WWF-Türkiye)
· 1 x 500,00 TL (WWF-Türkiye)

· 12 x 300,00 TL (WWF-Türkiye)
· 30 gün x 100,00 TL (Başvuru sahibinin nakdi katkısı)

	· Eğitim salonu belirlendi 

· Okul yönetimi ile görüşüldü

· Eğitimlerin verilmesine yönelik izinler alındı

	Faaliyet 3
	Türün yaşam alanının katı atıklardan temizlenmesi-  projenin 4.ayında gerçekleştirilecek.
	· Traktör, 
· 2 metre genişliğinde, 10 cm göz açıklığında ve 10 cm derinliğe nüfuz edebilen tırmık, 
· Toplanan çöpün depolanması için damperli kamyon, 
· Temizlik elemanı
	Bu faaliyet, X Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, projeye ayni katkı olarak gerçekleştirilecektir. 
	· X Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve X Belediyesi tarafından hali hazırda bir tırmık satın alındı.
· X Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin halihazırda 1 traktörü, temizlik elemanı ve damperli kamyonu var.

	Faaliyet 4
	Sokak köpeklerinin transferinin yapılması- projenin 4. ayında gerçekleştirilecek.
	· Transfer için 1 araç

· 1 veteriner hekim
· Gerekli miktarda tıbbi malzeme

· 2 işçi
	X Belediyesi tarafından, projeye ayni katkı olarak gerçekleştirilecektir.
	· X Belediyesi’nin 1 transfer aracı, çalışan bir veteriner hekimi, tıbbi malzemesi ve çalışacak işçisi mevcut.

· Toplanan köpeklerin rehabilitasyonu ve bakımı için bakım evi/rehabilitasyon merkezi ile konuşuldu ve onay alındı.

	Faaliyet 5

	A türünün yavru ve erişkin bireylerine yönelik koruma çalışmalarının gerçekleştirilmesi-  1 Haziran – 15 Eylül arası gerçekleştirilecektir.
· Günlük arazi çalışmaları

· Su baskını ve erozyon riski altındaki yuvaların taşınması
· Predasyon riski taşıyan yuvaların kum altı ve kum üstü kafesle korunması
	· 1 koruma uzmanı x 105 gün arazi çalışması, 
· 4 ay kalınacak konaklama yeri, 
· 100 kum altı tel kafes

· 50 kum üstü tel kafes 
· 1 adet GPS
	· 105 x 50,00 TL (WWF-Türkiye)
· 120 gün x 30,00 TL (Başvuru sahibinin nakdi katkısı)
· 100 x 60,00 TL (WWF-Türkiye)
· 50 x 75,00 TL (WWF-Türkiye)
· 1 x 300,00 TL (WWF-Türkiye)

	· Konaklama yeri için ilgili kurum ile konuşuldu ve onay alındı.
· Arazi çalışmalarını gerçekleştirecek ekip lideri olan 1 koruma uzmanı ile görüşüldü.

· Arazi çalışmaları için gerekli teknik ekipman Dernek bünyesinde bulunuyor.

· Tel kafesleri hazırlayacak bir usta ile anlaşıldı.
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